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Présentation Générale

Fermeture de la piste 06/24
du 18 juillet au 28 août 2016
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- Exploitation en piste unique 08/26 :

face à l’ouest : ATT/DEC QFU 26

face à l’est : ATT/DEC QFU 08

- Exploitation en pistes croisées :

UTILISATION DES PISTES 
AVEC FERMETURE DE LA 06/24

Capacité opérationnelle

25 ARR/ 20 DEP – 45 global

DEC 20
(sauf gros porteurs)

ATT 26

face à l’ouest

ATT 02

DEC 08

face à l’est

Capacité opérationnelle

25 ARR/ 25 DEP

Capacité opérationnelle

30 ARR/ 30 DEP

Utilisation de la piste 02/20 pendant les pointes de trafic
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CHOIX DE LA PÉRIODE DES TRAVAUX
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Semaines 2015

Dépassements par semaine
d'une capacité de 50 mouvements/heure

Programme été 2015 au démarrage de la saison (29 Mars 2015)

En 2016 :
Travaux programmés
du 18 juillet au 28 août 2016
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ORYS16 R60 Mixed: Operated - 18Jul16-28Aug16  Maximum Period
Last Edit Date  Mondeay 4 January 2016 - UTC Time (GMT+2:00, France)

Monday Tuesday Wednesday Thursday

Dépassement de 50 créneaux /heure programmés avant ajustement
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ORYS16 R60 Mixed: Operated - 18Jul16-28Aug16  Maximum Period
Last Edit Date  Mondeay 4 January 2016 - UTC Time (GMT+2:00, France)

Monday Tuesday Wednesday Thursday

Dépassement de 50 créneaux /heure programmés avant ajustement
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ORYS16 R60 Mixed: Operated - 18Jul16-28Aug16  Maximum Period
Last Edit Date  25 February 2016 - UTC Time (GMT+2:00, France)

Monday Tuesday Wednesday Thursday

2 000 mouvements supprimé ou déplacés 

sur d’autres tranches horaires. 
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AJUSTEMENT DES VOLS PROGRAMMÉS
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Comparaison des volumes de vols programmés  la semaine 
avant et après la baisse des paramètres

(Evolution entre le 4 janvier et le 25 février 2016)

 Volume de vols sans ajustements Ajustements à la hausse

Ajustements à la baisse (déplacements) Volume de vols au 25 février 2016

 Configuration piste unique
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CHARGES DE TRAFIC DU 28 JUILLET 2015
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Départs en piste 20

Recommandation du 

BEA B2013/003 

Conflit de trajectoires 

lors de remises de gaz

Uniquement lors des 

pointes de trafic

CIRCULATION AÉRIENNE PENDANT LES TRAVAUX 
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CIRCULATION AÉRIENNE PENDANT LES TRAVAUX DE 2009
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Configuration face à l’ouest, enveloppes 

des départs sous 2 000 mètres d’altitude

CIRCULATION AÉRIENNE PENDANT LES TRAVAUX 
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CIRCULATION AÉRIENNE PENDANT LES TRAVAUX 

Configuration face à l’est, enveloppes des 

arrivées sous 2 000 mètres d’altitude
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CONCLUSION

• Atterrissages et décollages en piste unique, piste 3 (08/26)

• Utilisation de la piste 2 (02/20) uniquement lors des pointes de 

trafic et pas avant 7 heures loc

• 3 périodes quotidiennes d’environ 2 heures d’utilisation de la 

piste 2 (02/20), moins de demandes le weekend et au mois 

d’août

• Pas de dérogation au couvre feu

• Ajustement des programmes de vols effectué sur une base 

volontaire des transporteurs pour atteindre les objectifs de 

reprogrammation des vols

• Choix de la période de travaux la moins pénalisante
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